
STAR 08/05/08 08/06/08 08/07/08 08/08/08 08/09/08 08/10/08 08/11/08 08/12/08 08/01/09 08/02/09 08/03/09 08/04/09 08/05/09 08/06/09 08/07/09 08/08/09 08/09/09 08/10/09 08/11/09
WP Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18

INOA 85.37%
INAF 14.63%
INAF 93.51%
ASTRO 6.49%

ASTRO 60%
ENERGETICA 40%

INAF 3.11%

1: Studio di 
fattibilità di 
concentratori 
solari ad alta 
efficien a

Data di inizio

Task 1.1: Progettazione dei 
concentratori

Task 1.2: Progettazione 
elettromeccanica degli 

specchi attivi
Task 1.3: Progettazione del 

sistema di monitoraggio 
della efficienza

Percentuale partner

Task 1.4: Studio del sistema INAF 3.11%
ASTRO 6.21%
IBIMET 90.68%
ASTRO 100%

IBIMET 100%

ENERGETICA 100%

INOA 50%
INAF 35.64%
ASTRO 14.36%
INOA 6.01%
INAF 29.33%
ASTRO 64.66%
INOA 32.24%
INAF 9.87%
ASTRO 57 89%

efficienza

2: Valutazione 
delle 
potenzialità di 
utilizzo

Task 1.5: Studio di 
rivestimenti multistrato delle 

ottiche

Task 3.3: Sistema di 
trasferimento e archiviazione 

d i d ti

3:
Realizzazione 
di prototipi di 
laboratorio

Task 1.4: Studio del sistema 
di trasferimento ed 

archiviazione dei dati

Task 2.1: Analisi statistiche 
della radiazione solare 

Task 2.2: Individuazione del 
contesto industriale

Task 3.1: Prototipo di 
concentratore attivo di 40 cm 

di diametro

Task 3.2: Sistema di 
monitoraggio dell'efficienza

ASTRO 57.89%
IBIMET 64.45%
ENERGETICA 35.55%
INOA 23.85%
INAF 23.85%
ASTRO 21.55%
IBIMET 28.45%
ENERGETICA 2.30%
INOA 20%
INAF 20%
ASTRO 20%
IBIMET 20%
ENERGETICA 20%
INOA 24%
INAF 24%
ASTRO 24%
IBIMET 24%
ENERGETICA 4%

5:
Diffusione e 
training 

Task 5.1: Diffusione dei 
risultati

Task 5.2: Training di giovani 
tecnici e ricercatori

dei dati

Task 4.1: Selezione del sito
4:
Collaudo 
prototipo nel 
sito selezionato

Task 4.2: Utilizzo del 
collettore 

ENERGETICA 4%
INOA 40%
INAF 15%
ASTRO 15%
IBIMET 15%
ENERGETICA 15%
INOA 100%

15/05/08 16/06/08 16-24/07/08 15-29/09/08 28/10/08 4-17-26/11/08 01-02-30/12/08 19-27/01/09 03/03/09 1-9-28/04/09 18/09/09 28/10/09Riunioni di progetto

6:
Management

Task 5.3: Workshop di 
presentazione dei risultati 

Task 6.1: Management

MILESTONES


